المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم منطقة تبوك
المدرسة /المتوسطة الثالثة أبناء /بنات

المتوسطة الثالثة أبناء – بنات

وزارة التعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

التفرد - معيار (٥) - المؤشر (٢) – الشاهد (٥)

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء بنات







البرنامج الزمني لأعمال

المدرسة/المتوسطة الثالثة أبناء/بنات خلال الفترة من١١/٦/١٤٣٧هـ إلى ٢٢/٦/١٤٣٧

المشروعات	الفصل الدراسي الأول																								الفصل الدراسي الثاني															
	شهر/١١				شهر/١٢				شهر/١				شهر/٢				شهر/٣				شهر/٤				شهر/٥				شهر/٦				شهر/٧				شهر/٨			
	الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع			
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
سلامتي في صحتي																																								

سلامتي في صحتي

قانده المتوسطة الثالثة أبناء بنات /
مريم حضيري مثور العنزي



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرنيس للخطة المالية للإدارة للسنة الأولى من الخطة التشغيلية

اسم المدرسة: المتوسطة الثالثة أبناء بنات

المجموع العام لميزانية برامج السنة الأولى من الخطة التشغيلية:

الهدف العام (١): نشر الوعي الصحي بين منسوبات المدرسة

الهدف التفصيلي (١): اكساب ٨٠% من معلمات المدرسة مفاهيم ومبادئ الصحة المدرسية خلال العام الدراسي.

م	البرامج/المشروعات	المدة	المتطلبات	التكلفة المالية			ملاحظات
				مبالغ معتمدة	مبالغ غير معتمدة	المجموع	
١	سلامتي في صحتي	الاسبوع الثاني والثالث من شهر جماد اخر	١-كوادر بشرية ٢- مستلزمات مادية ٣-مطويات ومنشورات و سي دي . ٤-لوحات إرشادية ولوحات إعلانية ٥-مسرح منظم ومجهز ٦-جهاز عرض ٧-ميزانية الدعم ٣٠٠ +التكريم ١٠٠ريال ٤٠٠ريال ٨-جدول زمني ٩- ملفات ١٠ - خطابات ١١- ركن خاص بالمعرض ١٢- شهادات شكر ١٣- جوائز عينية	التنمية المهنية ٣٠٠ ريال +التكريم ١٠٠ ريال =٤٠٠ريال	لا يوجد	٤٠٠ريال	



قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس الخطة التشغيلية

الهدف العام(١) :نشر الوعي الصحي بين منسوبات المدرسة.

الهدف التفصيلي (١) : اكساب ٨٠من معلمات المدرسة مفاهيم ومبادئ الصحة المدرسيةخلال العام الدراسي

م	البرامج/المشروعات	المدة	المتطلبات	الفئة المستفيدة	الجهة المنفذة		الدعم الخارجي
					الرئيسية	المساندة	
٢	سلامتي في صحتي	الاسبوع الثاني والثالث من شهر جماد اخر	١-كوادر بشرية ٢- مستلزمات مادية ٣-مطويات ومنشورات و سي دي . ٤-لوحات إرشادية ولوحات إعلانية ٥-مسرح منظم ومجهز ٦-جهاز عرض ٧- جدول زمني ٨- ملفات ٩- خطابات ١٠- ركن خاص بالمعرض ١١- شهادات شكر ١٢- جوائز عينية ١٣- ميزانية الدعم ٣٠٠ ريال + التكريم ١٠٠ريال =٤٠٠ريال	المعلمات وطالبات	القائدة+ أ/رحمة الشهري	الوكيلة	المستشفى العسكري قسم(الطب الوقائي) د/ سناء البناوي.

قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

توثيق برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية
(يخصص لكل برنامج/مشروع نموذج للتوثيق خاص به)

١ _ معلومات عامة عن البرنامج /المشروع : الهدف العام/ نشر الوعي الصحي بين منسوبات المدرسة.

اسم البرنامج /المشروع : سلامتي في صحتي	
الجهة المنفذة : المتوسطة الثالثة أبناء بنات	اسم الجهة: المتوسطة الثالثة أبناء بنات
اسم المسؤول المباشر عن المشروع /البرنامج : : مديرة المشروع/ أ/رحمة الشهري	

٢ _ أهداف البرنامج / المشروع :

الأهداف الخاصة بالبرنامج /المشروع	مؤشرات تحقيق البرنامج /المشروع
اكساب ٨٠من معلمات المدرسة مفاهيم ومبادئ الصحة المدرسيةخلال العام الدراسي	١- عدد المطويات والنشرات المقدمة. ٢- كشف توقيع الحاضرات للمحاضرة في المسرح المدرسي. ٣- نص المادة الإثرائية من قبل الطبيبة الملقية. ٤- نموذج موافقة ولي امر في خروج طالبة للمشاركة في برنامج. ٥- سجل الزيارات ٦- لوحة ارشادية تحوي جميع ارقام الطوارئ وطوارئ المستشفى العسكري ٧- شهادة شكر للطبيبة والممرضات المتعاونات.

متوسطة الأبناء الثالثة (بنات) تأسست عام ١٤٠٠هـ

٣_علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة :

أهداف الخطة التشغيلية	علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم
الهدف العام المنتمي إليه البرنامج /المشروع	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.
الهدف / الأهداف التفصيلية :	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.

متوسطة الأبناء الثالثة (بنات)
تأسست عام ١٤٠٥هـ

٤. وصف البرنامج / المشروع ومخرجاته:

وصف البرنامج/ المشروع	الوقت المتوقع للانتهاء من البرنامج /المشروع	المخرج النهائي المتوقع للبرنامج /للمشروع
-عبارة عنشراكة مجتمعية مع مستشفى الملك سلمان العسكري في التوعية ضد الامراض الوبائية (الكرونا – انفلونزاالخنازير والطيور) توعية صحية في التغذيةالسليمة توعية صحية في مرض السكر زيارة من قبل الطالبات للمستشفى العسكري لحضور لقاء عن مرض السكر. تطعيم طالبات الصف الاول متوسط القيام بالكشف الطبي على جميع طالبات المدرسة. تحديد ارقام الطوارئ لاستدعاء الاسعاف اثناء الحاجة لنقل الحالات الطارئة.	**الاسبوع الثاني والثالث من شهر جماد اخر**	١- ملف توثيق البرنامج. ٢- نص المادة الإثرائية من قبل الطبيبة. معلمات متمكنات من الدور الفعال الذي يمكنهم القيام به داخل المدرسة وكيفية الاسهام في دعم البرامج الصحية والارتقاء بصحة الطالبات. ١- عدد المطويات والنشرات المقدمة. ٢- كشف توقيع الحاضرات للمحاضرة في المسرح المدرسي. ٣- نص المادة الإثرائية من قبل الطبيبة الملقية. ٤- نموذج موافقة ولي امر في خروج طالبة للمشاركة في برنامج. ٥- سجل الزيارات



٥. التكلفة التقديرية للبرنامج : (وسيلة توفير كلفة البرنامج / المشروع):

□ لا يحتاج إلى تكلفة مالية .
√□ يحتاج إلى تكلفة مالية .

معتمد في الميزانية	يحتاج إلى مصدر مالي (غير معتمد في الميزانية)		
	تمويل ذاتي	تمويل خارجي	
		المبلغ	المصدر / الجهة المانحة
ميزانية الدعم	//	//	//
المجموع : ميزانية الدعم ٣٠٠٠ ريال +التكريم ١٠٠ ريال =٤٠٠ ريال	المجموع : ///	المجموع : //	



٦. مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) :

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الأولى	١٤٣٧/٦/١١هـ	١٤٣٧/٦/ ٢٢هـ	الاجتماع بالطالبات والمعلمات وشرح المشروع.

٧. خطوات تنفيذ المرحلة:

الخطوة الأولى	وضع الجدول الزمني وفق برامج محددة.
الخطوة الثانية	مخاطبة قسم الطب الوقائي بالمستشفى العسكري.
الخطوة الثالثة	الإعلان عن بدء البرنامج.
الخطوة الرابعة	تقسيم الاعمال على المعنين.
الخطوة الخامسة	تحديد يوم المحاضرة.
الخطوة السادسة	تنظيم ملف التوثيق لدى السكرتارية.

٨.فريق العمل المشارك في البرنامج /المشروع :

المشاركون (داخل المدرسة / الإدارة)			المشاركون (خارج الإدارة)		
الاسم	الوظيفة	المهمة	الاسم	الوظيفة	المهمة
مديرة المشروع	رحمة الشهري				
امل البلوي	معلمة				
فاطمة الشهري	معلمة				

قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

متابعة تنفيذ برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية

معلومات عامة عن البرنامج /المشروع :

اسم البرنامج /المشروع :سلامتي في صحتي
اسم المسئول المباشر عن البرنامج /المشروع :رحمة الشهري

تقديم البرنامج /المشروع :

م	خطوات التنفيذ المرحلة الاولى	تحقق	تحقق إلى حد ما	لم يتحقق	نسبة المتحقق	تم في الوقت المحدد	تأخر في التنفيذ	المخرجات المتحققة
١								
٢								
٣								
٤								
٥								
٦								
متوسط النسبة المتحققة =		%						

الصعوبات والمعوقات:

خطوات التنفيذ	الصعوبات	الإجراءات المتخذة للتغلب على الصعوبات	الوقت المتوقع لانتهاء من المراحل المتأخرة

مقترحات وحلول :

....

....

....

....

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء بنات





البرنامج الزمني لأعمال
المدرسة/المتوسطة الثالثة أبناء- بنات خلال الفترة من ١٤٣٦/١١/١٦هـ إلى ١٤٣٧/٧/٧هـ

المشروعات	شهر/١١				شهر/١٢				شهر/١				شهر/٢				شهر/٣				شهر/٤				شهر/٥				شهر/٦				شهر/٧				شهر/٨			
	الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع				الأسابيع			
	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
براعم المستقبل																																								

 براعم المستقبل

قائده المتوسطه الثالثه ابناء بنات /
مريم حضيري مثور العنزي



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس للخطة المالية للإدارة للسنة الأولى من الخطة التشغيلية

اسم المدرسة: المتوسطة الثالثة أبناء بنات
المجموع العام لميزانية برامج السنة الأولى من الخطة التشغيلية:
الهدف العام (١): التوسع في برامج الحضانة وتنظيمها
الهدف التفصيلي (١): :تحسين ٥٠%من الخدمات المقدمة في الحضانة الاسبوع الاول من كل شهر

م	البرنامج	زمن التنفيذ			المتطلبات	التكلفة المالية			ملاحظات
		اليوم	الشهر	الفصل		مبالغ معتمدة	مبالغ غير معتمدة	المجموع	
١	براعم المستقبل	الاسبوع الاول من كل شهر			مكان الحضانة فرش ملائم اسرة للنوم بحجم صغير شاشة تلفزيون رسيفر صحن التقاط القنوات ثلاجة طاولات طعام صغيرة كراسي صغيرة دواليب بلاستيك علاقات متنوعة سيورة سيراميك العاب مناسبة	-			

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطة الثالثة أبناء بنات

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

النموذج الرئيس الخطة التشغيلية

الهدف العام (١): التوسع في برامج الحضانة وتنظيمها

الهدف التفصيلي:تحسين ٥٠%من الخدمات المقدمة في الحضانة الاسبوع الاول من كل شه

م	البرامج/المشروعات	المدة	المتطلبات	الفئة المستفيدة	الجهة المنفذة		الدعم الخارجي
					الرئيسية	المساندة	
١	براعم المستقبل	الاسبوع الاول من كل شهر	مكان الحضانة فرش ملائم اسرة للنوم بحجم صغير شاشة تلفزيون رسيفر صحن التقاط القنوات ثلاجة طاولات طعام صغيرة كراسي صغيرة دواليب بلاستيك علاقات متنوعة سبورة سيراميك العاب مناسبة	المعلمات والاداريات ٢- المدارس المجاورة ٣- طالبات الانتساب الكلي	فاطمة العطوي	مسؤولة الصيانة والنظافة الامهات المستفيدات	لايوجد.



قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

توثيق برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية
(يخصص لكل برنامج/مشروع نموذج للتوثيق خاص به)

١ _ معلومات عامة عن البرنامج /المشروع : الهدف العام/ التوسع في برامج الحضانة وتنظيمها

الهدف التفصيلي:تحسين ٥٠%من الخدمات المقدمة في الحضانة الاسبوع الاول من كل شهر



اسم البرنامج /المشروع : براعم المستقبل	
الجهة المنفذة : المتوسطة الثالثة أبناء بنات	اسم الجهة:المتوسطة الثالثة أبناء بنات
اسم المسؤول المباشر عن المشروع /البرنامج : استاذة/ فاطمة عطاالله العطوي	



٢ -أهداف البرنامج / المشروع :

البرنامج	زمن التنفيذ			الفئة المستهدفة	المتطلبات	مسؤول التنفيذ		الدعم الخارجي	مؤشرات التحقق
	يوم	شهر	الفصل			رئيس	مساند		
براعم المستقبل	الاسبوع الاول من كل شهر			المعلمات والادريات ٢- المدارس المجاورة ٣- طالبات الانتساب الكلي	مكان الحضانة فرش ملائم اسرة للنوم بحجم صغير شاشة تلفزيون رسيفر صحن التقاط	فاطمة العطوي	مسؤولة الصيانة والنظافة	لايوجد.	-عدد الامهات المستفيدات -قوانين وانظمة الحضانة -عدد الحاضنات في الحضانة المساحة المستغلة في الحضانة -عدد الاطفال وتنوع اعمارهم في الحضانة -توفير اماكن اللعب والنوم والاكل

		٤-طالبات تعليم الكبيرات	القنوات ثلاجة طاولات طعام صغيرة كراسي صغيرة دواليب بلاستيك علاقات متنوعة سيورة سيراميك العاب مناسبة		الامهات المستفيدات		-توفير منهج تعليمي يتلائم مع مستوى اطفال الحضانة.

٣_علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة :

أهداف الخطة التشغيلية	علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم
الهدف العام المنتمي إليه البرنامج /المشروع	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.
الهدف / الأهداف التفصيلية :	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.



٤. وصف البرنامج / المشروع ومخرجاته:

وصف البرنامج/ المشروع	الوقت المتوقع للانتهاء من البرنامج /المشروع	المخرج النهائي المتوقع للبرنامج /للمشروع
هو مشروع داعم من الامهات العاملات في حضانة الاطفال تحت رعاية الام وقت فراغها وتامين الرضاعة الطبيعية للطفل الرضيع. -مشروع قائم على جهود المعلامات والاداريات المستفيدات من الحضانة وتحت رعاية القائدة في توزيع المهام على الحاضنات - تقسيم الحضانة الى ثلاث اقسام مكان لمشاهدة التلفزيون ومكان النوم ومكان للعب ومكان للاكل توفير سبورة سيراميك لتنفيس النشاط الزائد عن الطفل والكتابة عليها والرسم والشخبطة ايضا - وضع جدول يومي بداية النهار لحفظ قصار السور من القران الكريم وترديدهم لبعض الادعية القصيرة - -هو ايضا مشروع شراكة مجتمعية للمدارس المحيطة ولطالبات الانتساب الكلي وطالبات تعليم الكبيرات من باب حثهم على التعليم.	**الاسبوع الاول من كل شهر**	-عدد الامهات المستفيدات -قوانين وانظمة الحضانة -عدد الحاضنات في الحضانة المساحة المستغلة في الحضانة -عدد الاطفال وتنوع اعمارهم في الحضانة -توفير اماكن اللعب والنوم والاكل -توفير منهج تعليمي يتلائم مع مستوى اطفال الحضانة.

٥. التكلفة التقديرية للبرنامج : (وسيلة توفير كلفة البرنامج / المشروع):

□ لا يحتاج إلى تكلفة مالية .
√□ يحتاج إلى تكلفة مالية .





معتمد في الميزانية	يحتاج إلى مصدر مالي (غير معتمد في الميزانية)		
	تمويل ذاتي	تمويل خارجي	
		المبلغ	المصدر / الجهة المانحة
ميزانية الدعم لايوجد	تمويل من المستفيدات		

٦. مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) :

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الأولى	الاسبوع الاول من كل شهر	الاسبوع الاول من كل شهر	-عدد الامهات المستفيدات -قوانين وانظمة الحضانة -عدد الحاضنات في الحضانة المساحة المستغلة في الحضانة -عدد الاطفال وتنوع اعمارهم في الحضانة -توفير اماكن اللعب والنوم والاكل -توفير منهج تعليمي يتلائم مع مستوى اطفال الحضانة.



٧. خطوات تنفيذ المرحلة الأولى (الإعداد للمشروع)

الخطوة الأولى	تحديد قوانين واظمة الحضانة
الخطوة الثانية	تقسيم الاطفال بالعدل بين الحاضنات مابين طفل رضيع وطفل يمشي.
الخطوة الثالثة	تجديد مفارش الاسرة وغسلها اسبوعيا.
الخطوة الرابعة	تحديد منهج لحفظ قصار السور.


تابع/مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) (تنفيذ المشروع)

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الثانية	الاسبوع الاول من كل شهر	الاسبوع الاول من كل شهر	-عدد الامهات المستفيدات -قوانين وانظمة الحضانة -عدد الحاضنات في الحضانة المساحة المستغلة في الحضانة -عدد الاطفال وتنوع اعمارهم في الحضانة -توفير اماكن اللعب والنوم والاكل -توفير منهج تعليمي يتلائم مع مستوى اطفال الحضانة.



تابع / خطوات تنفيذ المرحلة الثانية :

الخطوة الأولى	صيانة الاجهزة الكهربائية
الخطوة الثانية	صيانة الالعاب والمراجيح
الخطوة الثالثة	تجديد العلاقات وصيانة الدواليب
الخطوة الرابعة	تكريم الام وطفلها المثالي.



.فريق العمل المشارك في البرنامج /المشروع :

المشاركون (داخل المدرسة / الإدارة)			المشاركون (خارج الإدارة)		
الاسم	الوظيفة	المهمة	الاسم	الوظيفة	المهمة
مريم حضيري العنزي	قائدة المدرسة				
فاطمة سالم الحويطي	وكيلة الشوون الطلابية	متابعة التنظيم والخطوات للمشروع			
فاطمة العطوي	قائدة المشروع	١- مسئولات عن النشرات. ٢- مسئولات عن المطويات. ٣- مسئولات عن المطبوعات			
بسمة فاضل	معلمة				
البندري الرويلي	معلمة				
زينة الشهري	معلمة				

قائدة المدرسة/مريم حضيري مثور العنزي

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)

وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

متابعة تنفيذ برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية

معلومات عامة عن البرنامج /المشروع :

اسم البرنامج /المشروع :براعم المستقبل
اسم المسئول المباشر عن البرنامج /المشروع :فاطمة العطوي

تقديم البرنامج /المشروع :

م	خطوات التنفيذ المرحلة الاولى	تحقق	تحقق إلى حد ما	لم يتحقق	نسبة المتحقق	تم في الوقت المحدد	تأخر في التنفيذ	المخرجات المتحققة
١								
٢								
٣								
٤								
٥								
٦								
متوسط النسبة المتحققة =	%							

الصعوبات والمعوقات:

خطوات التنفيذ	الصعوبات	الإجراءات المتخذة للتغلب على الصعوبات	الوقت المتوقع لانتهاء من المراحل المتأخرة

مقترحات وحلول :

....

....

....

....

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك
وحدة تطوير المدارس (بنات)
المتوسطه الثالثه ابناء



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

برنامج تطوير المدارس

توثيق برنامج / مشروع في الخطة التشغيلية
(يخصص لكل برنامج/مشروع نموذج للتوثيق خاص به)

١ _ معلومات عامة عن البرنامج /المشروع : الهدف العام/ تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي

اسم البرنامج /المشروع : اللقاءات الشهرية .	
الجهة المنفذة : المتوسطة الثالثة أبناء بنات	اسم الجهة: المتوسطة الثالثة أبناء بنات
اسم المسؤول المباشر عن المشروع /البرنامج : قائد المدرسة/ مريم حضيري مثور العنزي وكيلة الشؤون الطلاب: فاطمة سالم الحويطي	

٢ _ أهداف البرنامج / المشروع :

الأهداف الخاصة بالبرنامج /المشروع	مؤشرات تحقيق البرنامج /المشروع
١-التوسع في البرامج التوعوية بنسبة ٥٠% بما يحقق تجسير العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.	مجتمع محلي على علم ودراية بما يحيط به قادر على حماية افرادة ١-زيادة عدد المستفيدين من تفعيل المناسبات الشهرية. ٢-نوع المواد الإثرائية المقدمة أثناء اللقاءات الشهرية . ٣-مشاركة ١٠% من أمهات الطالبات وتفاعلهم في المناسبات الشهرية. ٤-تكريم الأمهات المتفاعلات. ٥-عدد الأمهات المشاركات في اللقاءات الشهرية.

٣_ علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة :

أهداف الخطة التشغيلية	علاقته بأهداف الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم
الهدف العام المنتمي إليه البرنامج /المشروع	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.
الهدف / الأهداف التفصيلية :	√□ ورد في الخطة التشغيلية لإدارة التربية والتعليم رقم الهدف ( ) □ لم يرد في الخطة العامة للوزارة. □ لم يتم الإطلاع.

٤. وصف البرنامج / المشروع ومخرجاته:

وصف البرنامج/ المشروع	الوقت المتوقع للانتهاء من البرنامج /المشروع	المخرج النهائي المتوقع للبرنامج /للمشروع
١- هو عبارة عن لقاءات شهرية منظمة تحوي برامج توعوية متنوعة من خلال عروض إلكترونية وعروض ورقية وكذلك أقامة ورش عمل مع الأمهات المشاركات أقامة ندوات ومحاضرات . ٢- اعداد عدد من المطويات والنشرات التوعوية لتوزيعها أثناء اللقاء . ٣- الاستعانة بأخصائيات متخصصات حسب نوع البرنامج المقدم.	الاسبوع الثاني من كل شهر	مجتمع محلي على علم ودراية بما يحيط به قادر على حماية افرادة: ١-زيادة عدد المستفيدين من تفعيل المناسبات الشهرية. ٢-نوع المواد الإثرائية المقدمة أثناء اللقاءات الشهرية . ٣-مشاركة ١٠% من أمهات الطالبات وتفاعلهم في المناسبات الشهرية. ٤-تكريم الأمهات المتفاعلات. ٥-عدد الأمهات المشاركات في اللقاءات الشهرية.



٥. التكلفة التقديرية للبرنامج : (وسيلة توفير كلفة البرنامج / المشروع):

- □ لا يحتاج إلى تكلفة مالية .
- √□ يحتاج إلى تكلفة مالية .

معتمد في الميزانية	يحتاج إلى مصدر مالي (غير معتمد في الميزانية)		
	تمويل ذاتي	تمويل خارجي	
		المبلغ	المصدر / الجهة المانحة
ميزانية الدعم			
المجموع : ٢٥٠٠ + ٢٥٠٠ تكريم = ٥٠٠٠ريال	المجموع : ٥٠٠٠ريال	المجموع :	



٦. مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) :

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الأولى	٢٠/ ١٢/ ١٤٣٥هـ	١٥/ ٣/ ١٤٣٦هـ	١- تجهيز مكان اللقاءات الشهرية بشكل دائم. ٢- تجهيز المواد الإثرائية الالكترونية والورقية.

٧. خطوات تنفيذ المرحلة الأولى (الإعداد للمشروع)

الخطوة الأولى	تحديد أسرة البرنامج ووضع الخطة الأساسية وتحديد الموضوعات التي سيتم تنفيذها.
الخطوة الثانية	تجهيز المسرح بشكل قاعة منظمة تساعد على إقامة ورش عمل حوارية.
الخطوة الثالثة	تجهيز وإصدار المواد الإثرائية الالكترونية والورقية.
الخطوة الرابعة	عمل جدول زمني لهذه المناسبات قبل وبعد الاختبارات الشهرية.

تابع/مكونات البرنامج / المشروع (مراحله) (تنفيذ المشروع)

المرحلة	وقت التنفيذ		المخرجات أو النواتج المتوقعة للمرحلة
	من	إلى	
الثانية	١٥/ ٣/ ١٤٣٦هـ	١٥/ ٧/ ١٤٣٦هـ	١ عقد ورشة عمل منظمة من خلال عروض بروجك تر. ٣ـ استدعاء أخصائية اجتماعية لعمل حوار علمي مع الأمهات المشاركات.

تابع / خطوات تنفيذ المرحلة الثانية :

الخطوة الأولى	أعداد بطاقة دعوة للأخصائية بعد اخذ الاذن
الخطوة الثانية	إرسال خطاب للمستشفى العسكري. اعداد بطاقات دعوة للامهات لشريحة اكثر من اربعين ام
الخطوة الثالثة	الاجتماع بأمهات الطالبات ومناقشة قضيتين في كل لقاء وعرض بروجك تر منظم لمادة إثرائي قوية .
الخطوة الرابعة	تكريم الطالبات والامهات المتفاعلات في هذا اللقاء



٨.فريق العمل المشارك في البرنامج /المشروع :

المشاركون (داخل المدرسة / الإدارة)			المشاركون (خارج الإدارة)		
الاسم	الوظيفة	المهمة	الاسم	الوظيفة	المهمة
مريم حضيري مثور العنزي	قائدة المدرسة	الإشراف العام على البرنامج			
فاطمة سلامة الحويطي	وكيلة شؤون طالبات	وضع الخطة والإعداد للبرنامج			
حصة السلمي	قائدة المشروع	١-المشاركة والمتابعة وحضور الاجتماعات			
هياء العنزي	معلمة	وعرض المرئيات والقضايا.			
دلال العطوي	معلمة	٢-القاء المحاضرات.			
شيخة العنزي	معلمة	٤-عروض بروجك تر.			
زينة الشهري	معلمة	٥- إصدار النشرات.			
امل اليازجي	معلمة				
ايمان الشامان	معلمة				
ايمان المالكي	معلمة				
فاطمة سرور	معلمة				
فوزية البلوي	معلمة				
ايناس ابو حمود	معلمة				
نهى الشهري	معلمة				
فاطمة العطوي	معلمة				

. الجهات المساندة في تنفيذ البرنامج /المشروع :



الجهات المشاركة (داخل المدرسة / الإدارة)	المهام المطلوبة	الجهات المشاركة (خارج الإدارة)	المهام المطلوبة

المسئول المباشر
الاسم :
التوقيع :
التاريخ :



لِأمتنا نَحيا
خلقنا لنبذل ... لا لنذبل
LEOMATINA NAHYA

بسم الله الرحمن الرحيم

شكر وتقدير

يسر إدارة لأمتنا نحيا وجميع الأعضاء

أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لقائدة

المتوسطة الثالثة أبناء/بنات

مريم حضيري العنزي

لقبولها لنشاط (الإختبارات ليست كابوساً مزعجاً بل خطوه نحو تحقيق النجاح)

ولتعاونها الأكثر من رائع

إدارة فريق لأمتنا نحيا التطوعي

المملكة العربية السعودية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالشمالية الغربية
إدارة شؤون التعليم و التدريب و الأبحاث



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF DEFENCE
RESIDENCY OF GENERAL STAFF HEADQUARTERS
MEDICAL SERVICES DIVISION
NORTH WEST ARMED FORCES HOSPITALS ADMINISTRATION
Training, Research & Education affairs Administration

شكر وتقدير

الاستاذه : مريم حضيري العنزي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر ادارة مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية ان تمنحكم خطاب شكر وتقدير نظير مشاركتكم وجهودكم في فعاليات اليوم العالمي للسكر في تاريخ ٢٠١٤/١٢/١م ولمدة أربعة ايام والتي كان لها الأثر الطيب بعد توفيق الله تعالى في نجاح الفعاليات متمنين لكم التوفيق والنجاح ولكم خالص الشكر .

الدكتور
سالم خليل الضاحي
مدير قسم الطب الوقائي
بمستشفى الملك سلمان

العميد الطبيب
سعيد بن ابراهيم الشهراني
مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة
بالشمالية الغربية

المقدم الطبيب
Bandar
بندر بن علي القحطاني
مساعد مدير المستشفى لشؤون التعليم
والتدريب والابحاث

IDD-12-2014-ATDNC-086





بسم الله الرحمن الرحيم

شكر وتقدير

مديرة مدرسة الأبناء الإبتدائية السادسة والمتوسطة الثالثه بنات

المعلمة / مريم بنت حضيري العنزي

يسر قيادة كتيبة الشرطه العسكرية الخاصة بالشمالية أن تتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان نظير مشاركتكم الفعاله وجهدكم البارز في انجاح فعاليات اسبوع المرور الثاني والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي لعام (١٤٢٧ هـ) تحت شعار (الالتزام فيه الامان) هذا والسلام عليكم.

العقيد الركن

علي بن فراج الشهري

قائد ك الشرطة العسكرية الخاصة بالشمالية



الختم الرسمي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك
متوسطة الأبناء الأولى (بنات)

شكر وتقدير



احترت ماذا أقدم لك فلم أجد أفضل من الدعاء لك في ظهر الغيب أسعدكي الله وجزاك خيراً على ما قدمتيه لي من العلم النافع وأسئل الله ان يجمعني معك في الجنة كما جمعني معك في الدنيا

إلي معلمتي وأمي الغالية / مريم العنزي

لاهتمامها وتفانيها وإخلاصها في شرح المقرر الدراسي
متمنية لها الاستمرار على هذا النحو من العطاء المتميز و المشرف ...،



طالبتك المحبة لكي
غرام علي الحربي